



**PARANÁ**

---

**GOVERNO DO ESTADO**

Secretaria da Saúde

# CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA DA SAÚDE COAP



# Programas

- HOSPSUS
- COMSUS
- APSUS
- Assistência Farmacêutica
- VIGIASUS



# REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

- Rede Mãe Paranaense
- Rede Paraná Urgência
- Rede Psico – Social

Rede de Atenção ao Idoso

Rede de Atenção ao Portador de Deficiência



# Regionalização

**22 Regionais de Saúde**  
**4 Macrorregiões**



# Governança de Rede

## CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA DA SAÚDE COAP



# Governança de Rede

- CIB Estadual
- Comitê Executivo
- CIB Regional



# CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA DA SAÚDE COAP

## Ações - Estratégias





<b>Ações Previstas</b>	<b>Estratégias</b>	<b>Cronograma2013</b>
Elaboração de documento guia para o processo de planejamento regional ascendente	Levantar os dados epidemiológicos, assistenciais, de infraestrutura e outros por Município e Região de Saúde	15 de maio
	Elaborar planilhas para coleta dos dados por Unidade de Saúde, Município e Região de Saúde	15 de maio
	Elaborar guia de orientação do COAP	15 de maio



Ações Previstas	Estratégias	Cronograma2013
Realização das Oficinas Macrorregionais	Desencadear o processo de planejamento ascendente:  -entrega do guia de orientação do COAP  -leitura e discussão do material com orientação para o preenchimento  - pactuação dos prazos	Junho



Ações Previstas	Estratégias	Cronograma2013
Realização de reuniões nas CIBs Regionais para orientação do planejamento municipal e das Oficinas nas Regionais de Saúde com a participação dos municípios de abrangência para o planejamento regional	Coletar os dados necessários, preferencialmente por UBS/UPSF, junto às equipes municipais	Junho/Julho
	Sistematizar os dados fornecidos pelas equipes das UBS/UPSF em uma única planilha do município, onde for o caso, e entregar para a Regional de Saúde no prazo pactuado	Julho



Ações Previstas	Estratégias	Cronograma2013
Realização de reuniões nas CIBs Regionais para orientação do planejamento municipal e das Oficinas nas Regionais de Saúde	Pactuar os indicadores regionais na CIB Regional	Julho/Agosto
com a participação dos municípios de abrangência para o planejamento regional	Sistematizar os dados dos municípios em uma única planilha regional	Julho/Agosto
	Sistematizar os dados de financiamento por região	Agosto



<b>Ações Previstas</b>	<b>Estratégias</b>	<b>Cronograma 2013</b>
Realização de Oficinas macrorregionais e sistematização do planejamento	Sistematizar os dados por macrorregião	Setembro
macrorregional(planejamento macrorregional)	Concluir o processo do planejamento ascendente através de oficinas macrorregionais	Setembro



Ações Previstas	Estratégias	Cronograma 2013
Homologação na CIB Estadual	Homologar o planejamento macrorregional na CIB estadual	Outubro
Assinatura do COAP nas macrorregiões do Estado (considerando 399 municípios, 22 regiões de saúde e 4 macrorregiões)	Elaborar o contrato e encaminhar para assinatura dos entes federados	Outubro a Dezembro 2013



# COAP

- Constituir as bases do planejamento ascendente
- Apropriar-se da programação das Redes
- Realizar o planejamento regional – definição de metas
- Definir responsabilidades e pactuações regionais e macrorregionais
- Identificar a aplicação e necessidades de recursos financeiros



# COAP

*Marise Gnatta Dalcuche*

*Núcleo de Descentralização do SUS*

*nds@sesa.pr.gov.br*

*41 33304465*

